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Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší 
pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je 
seznámit se s konkrétními postupy a metodami řízení projektu v průběhu realizace stavební 
zakázky. 
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Abstract  
This thesis describes the basic procedures of the management of a construction project. For a 
better understanding of the processes here explains the concepts that are contained in this 
work. The goal is to become familiar with the specific procedures and methods of project 
management during the implementation of construction projects.  
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Tématem mé bakalářské práce je Řízení projektu výstavby. Cílem práce je analyzovat v 
konkrétním stavebním podniku řízení projektu výstavby. Požadovaným výstupem je 
zpracovat rozdíly při realizaci zakázky v tuzemsku a v zahraničí. Téma práce sem si 
vybrala z důvodů širokého spektra využití. 
 Výběr stavební firmy, která má dostatečně širokou klientelu, aby splnila požadavky mé 
práce, nebylo těžké. Vybrala jsem si firmu Topos Prefa Tovačov. Tato firma patří do 
skupiny Goldbeck operující v celé Evropě, tím splňuje podmínku realizace zakázek pro 
tuzemský a zahraniční trh. Dále ochota vedení firmy k poskytnutí podkladů k mé 
bakalářské práci, mě utvrdila ve správném výběru firmy. 
Má práce je rozdělena na dvě části. První z nich, je teoretickou částí. V ní se zabývám 
vysvětlením základních pojmů, které jsou pro práci nezbytné. Dále popisuji postup 
řízení stavební zakázky, do které spadají prostředky, metody, postupy a účastníci řízení. 
Stavba prochází životním cyklem, který je lepší si pro orientaci v jednotlivých obdobích 
rozčlenit do fází. Základní členění je předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze 
a likvidace stavby. Nedílnou součásti od vzniku stavby až po její likvidaci jsou smluvní 
ujednání. Náležitosti potřebné ke zhotovení smlouvy o dílo, jsou popsány na konci této 
části. 
V druhé části – praktické -  se zabývám konkrétní stavební zakázkou. Jedná se o 
obchodní centrum v Mohelnici. Tato zakázka je realizovaná firmou Topos Prefa 
Tovačov a jejich skeletovým systémem. Blíže se v této části zabývám koordinací 
veškerých kroků, potřebných k dokončení stavby.  Postup v jednotlivých odděleních, 
nejdříve vyhodnocení zakázky v obchodní divizi, propočty v projektové divizi, 
vytvoření dílců ve výrobě a jejich expedice s konečnou montáží přímo na místě stavby. 
Další částí je výstup z bakalářské práce. Zde jsem porovnala objednávky skeletových 
systémů v tuzemsku a cizině. Její rozdíly jsem popsala na konci této části. 
  






Projekt je základní jednotkou pro změnu, při které je prováděna řada činností vedoucích 
k vytvoření produktu nebo k vyvinutí a zavedení určité technologie. Cíle musí být 
dosaženo v určitém časovém intervalu, schválené spotřebě materiálu a stanovených 
finančních požadavků. Začátek projektu, můžeme tedy určit, za těchto podmínek:  
 konkrétně stanovených cílů 
 strategií vedoucí ke splnění cílů 
 termínem zahájení a ukončení projektu 
 stanovenými zdroji a náklady 
 specifikací přínosů jeho realizace 
Můžeme kategorizovat projekty podle:  
 Velikosti – rozlišujeme typy projektů dle počtu činností, účastníků, objemu 
financí 
 Firemního uspořádání – na interní a externí podle konečného projektu 
 Obsahu – rozdělí pro určitá oddělení firmy [1] 
 




Jednoduchý:   
neopakovatelný,dlouhodobý,vysoké 
náklady,unikátní,velký počet subdodavatelů 
střednědobý, dočasní pracovníci,odpovídající 
zdroje a náklady,místy opakující 
malý projekt,jednoduchý cíl, 
standardizované postupy,opakující se 








Časový plán Rozpočet 
2.1. Cíl projektu 
Cíl projektu je konečný a neměnný stav. K danému cíli dojdeme pomocí dodržení 
„trojimperativu projektu“  -  náklady, čas, kvalita. Tyto složky musí být v rovnováze, 
proto jsou položky zjistitelné, měřitelné a ovlivnitelné. 
 
2.2. Zásady projektování  
Pro úspěšnou realizaci projektu je důležité řídit se určitými pokyny a zásadami. 
Jsou nutnou podmínkou ale ne jedinou ke zvýšení efektivnosti práce. 









Obrázek 2: Trojimperativ [2] 
 Reálnost a účelnost – manažer kontroluje nakládání se zdroji ať už finančními 
nebo materiálními a zhodnocuje jejich efektivní využití. Případné činnosti změní 
pro lepší využití času a techniky. Všechny vstupy zdrojů (lidské, materiální, 
finanční) musí být reálné a účelné pro daný projekt. 
 
 Systémovost  -  jednotlivé činnosti projektu jsou na sebe navázané. Pro 
optimální řešení je potřebné do systému zavést omezující podmínky. Na 
funkčnosti systému se podílí odpovídající specialisté.  
 
 Fázování   -   rozložení úkolů od všeobecných ke konkrétním. Rozdělení do čtyř 
fází: 




         situace (začleňovaní systému do starajícího procesu) 
         koncepce (uspořádání částí systému do vymezeného prostoru) 
         Dispozice (konkrétní vazby prvků v prostoru) 
         Realizace (schvalovací řízení, příprava realizace, budování systému) 
 
 Systematičnost  -  projektové práce jsou dány předem. Soustavně dodržovaná 
pravidla postupu a komunikace pomocí softwarů. Tím dochází, ke snižování 
počtů selhání lidského faktoru. 
 




Management je soubor znalostí, nástrojů, technik a metod. Skládá se ze dvou hlavních 
skupin činností: 
 Plánování – je stav, kterého chceme dosáhnout 
 Řízení realizace – je proces, kterým chceme dosáhnout požadovaných výsledků, 
aby se plánované události skutečně staly 
Výchozí podmínky managementu projektu: 
 zadaný úkol - cíl 
 plán jak ho dosáhnout 
 termíny kdy ho splnit 
 stanovený rozpočet 
 komunikační požadavky – průběžné zprávy 
 tým spolupracovníků 
 kontrolování [1] 
 
Pro každý projekt je důležité mít určený cíl ale i strategii, pomocí které ho dosáhneme. 
Další nedílnou součástí jsou úkoly podpůrné a doplňující. 
 Podpůrné – administrativa, dokumentace, komunikace 
 Doplňující – řízení rizika, BZOP, řízení kvality 




4. Stavební zakázka 
Dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového stavebního díla nebo 
upravení stávajícího díla. Činnost stavebního podniku je založená na realizaci 
stavebních zakázek.   
 
Výsledek realizace zakázky:  
 novostavba objektu 
 Nově budovaný stavební objekt, charakter dlouhodobého hmotného majetku a 
tvořící ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část budovy.  
 
 rekonstrukce objektu 
 Stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího a výškového ohraničení 
objektu provádí zásahy do stavebních konstrukcí. 
 
 
 modernizace objektu  
Stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající části objektu modernějšími a 
zvyšuje se vybavenost a použitelnost stavebního objektu rozšíření objektu: 
přístavba nebo nástavba 
 
Druhy stavebních zakázek  
 veřejné zakázky (investorem je stát, popř. v přenesené působnosti instituce státní 
správy a samosprávy (kraje, obce), či jiné organizační složky státu) 
 
 soukromé zakázky individuální zakázky (investory jsou zpravidla fyzické osoby, 
které realizaci zakázky nečiní v rámci své podnikatelské činnosti) 
 
 
 zakázky v rámci podnikatelské sféry (investorem je soukromá osoba -fyzická 
nebo právnická) [6] 
5. Řízení projektu výstavby 
Řízení projektu slouží k rozplánování a realizaci obtížných úkolů, které je potřebné 
provést v určitém časovém termínu.  Jde o proces, který s využitím daných postupu 
spěje k určenému cíli. Jeho koordinátorem je projektový manažer, který zároveň 
organizuje i jiné projekty. Úkolem manažera je efektivně dojit k daným změnám v co 
nejkratším čase, s minimem financí a pracovníků. [2] 




5.1. Prostředky řízení projektu 
 Plánování 
Vytvoření plánů pro postup práce k cíli. 
 Organizace 
Koordinace pracovníků pro rychlejší vykonání procesu. 
 
 Operativní řízení 
Přizpůsobení se náhlým změnám bez větších škod. [2] 
 
5.2. Metody řízení projektu 
Jedná se o metodu vztahového rámce, která má 5 částí 
 Problémovou analýzu 
Lokalizuje základní problém – stromový graf
 
 
Obrázek 3: Problémová analýza [vlastní] 
 
 Cílová analýza 
Problém má řešení. Ve stromovém grafu je z problému cíl. 
 
 Analýza variant 

















Obrázek 4: Analýza variant[2] 
 
 Analýza zájmů 
Všechny zainteresované osoby jsou uvedeny v tabulce podle postoje, zajmu a 
vlivu. 
 
 Metoda logického rámce 
Rozvržení postupu strategie ke splnění cílů. 
Sestavení logického rámce projektu doprovází jako neoddělitelná část základní 
popis projektu, jehož minimální obsah je následující: 
 stručná situační analýza – název projektu, lokalizace projektu 
 stručná analýza zájmových skupin – identifikace předkladatele projektu, 
přehled všech partneru projektu 
 identifikace hlavních problému v zájmovém území ve vztahu k projektu 
(relevance projektu) 
 formulace cílů - celkový cíl v souladu s příslušnou prioritou programu,  
 stručný popis projektu s analýzou alternativ – výchozí situace a 
zdůvodnění projektu, obsah projektu (aktivity projektu), výsledky a 
dopady projektu, udržitelnost projektu a případně další navazující a 
související aktivity, předpoklady a možná rizika projektu, 
             matice logických rámců. 
Tabulku logického rámce vyplňujeme od konce a do kříže. 
Př. Předběžné podmínky                      aktivity projektu 
 









Sloupec – Zdroje 
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 Důvod realizace 





na úrovni hlavních 
cílů (počet, délka, 
obsah….) Způsoby, 
kterými lze měřit 
splnění cíle. 










 Změna, kterou 
chceme dosáhnout 
projektem 










Způsoby, kterými lze 
měřit splnění účelu. 










dosažení hlavního cíle 
mimo naši 
odpovědnost (zájem o 




k naplnění účelu 
projektu 
 Co bude konkrétním 
výstupem projektu 
(co se postaví, 
opraví, nakoupí) 
 Co bylo vytvořeno 
1.   









Způsoby, kterými lze 
měřit dosažení 
výstupů. 






statistiky obce, vlastní 
projekt) 
Předpoklady a rizika 






 Ke každému 
výstupu 




projektu (logická a 
časová 
posloupnost) 














Jaký typ zdrojů 
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Časový rámec  
aktivit 
 
Ke každé aktivitě se 
uvede časový údaj, 
kdy daná aktivita 
bude zrealizována. 
(10/2003) 
Předpoklady a rizika 
na úrovni vstupů 
(zajištění Fin. Zdrojů, 
vybrání kvalitního 
dodavatele.) 
   Předběžné podmínky 






Obrázek 5: Analýza logického rámce [8] 




5.3. Účastnící projektu výstavby 
Osoby, které se podílejí na stavbě nebo jsou do ní zainteresovány. 
 Stavebník 
Je to osoba plně zodpovědná za stavbu, za její přípravu, provádění i terénní 
úpravy a zařízení. V jeho prospěch je stavba zřizována. [7] 
 
 Vlastník 
Je majitel pozemku a staveb na něm. Podle nového stavebního zákona by měl 
vlastník vlastnit pozemek i stavbu na něm. 
 
 Uživatel 
Osoba, která bude předmět realizace užívat. 
 
 Projektant 
Odpovědná osoba za přípravu realizaci dokumentů k projektu. 
 
 Dodavatel 
Smluvně plní přípravu a realizaci projektu za třetí osobu. 
 
 Vyšší dodavatel – zhotovitel 
V rozsahu výše dodavky vede výstavbu. 
 
 Inženýring 
Zástupce investora – za jeho nepřítomnosti zabezpečuje dohled nad stavbou 








6. Životní cyklus stavby 
 Je to proces, který začíná myšlenkou     záměr    projekt    realizace     užívání   
likvidace.  Nejdůležitějším kritériem je čas. Skládá z 3 základních fází +1 samostatné 
fáze. [3] 
 
Obrázek 6: Fáze stavby [vlastní] 
6.1. Fáze předinvestiční 
 Je základní fází celého procesu. Po přijetí iniciace začíná předinvestiční fáze, ve které 
je zapotřebí naplánovat projekt - určíme cíl, poté strategii jeho dosáhnutí a tým 
spolupracovníků s ohledem na finanční plány. Kontrolu nad předinvestiční fázi zajišťuje 
vrcholný management investora. Následuje vytvoření studie proveditelnosti – 
upravování projektu kvůli nákladům, požadavků investora, vlivu na životní prostředí, 
změně materiálu, změně technologii. Po provedení úprav jsou podklady předány 
investorovy k rozhodnutí o přijetí či zamítnutí projektu. V případě přijetí projektu je 
vydáno investiční rozhodnutí. 
 
6.2. Fáze investiční  
Nejobtížnější fáze procesu. Zde je jmenován hlavní manažer projektu. Jeho úkolem je 
připravit plány pro realizaci, určit závazné termíny, zhotovit finanční plán nákladů, 
zpracovat projektové dokumentace potřebné ke kontrole.  
Po získání případných povoleních k zahájení procesů, nastává část realizační. Je 
nejnákladnější a nejpracnější částí.  
Důležité je určení manažera projektu, ten si kolem sebe vytvoří tým pracovníků, 















k realizaci projektu. Sledujeme výstavbu a tím provádíme kontrolu realizace, popřípadě 
řešíme problémy a uskutečňují se úpravy plánů. 
Pro lepší kontrolu výstavby je vhodné rozčlenit si technologickou etapu do základních 
balíků prací: 
 zemní práce a bourání 
(výkopy, násypy, zhutnění) 
 zakládání 
(základy, podzemní stěny, piloty, izolace, kanalizace, přesun hmot) 
 hrubá spodní stavba 
(zdi spodní nosné, sloupy spodní, suterén, montáž jeřábové dráhy) 
 hrubá vrchní stavba 
(sloupy, pilíře, nosné zdi, stropy, schodiště, kompletní konstrukce) 
 střecha 
(střešní zdi, ocelová kce střechy, krov, střešní okna, izolace, krytina) 
 hrubá vnitřní kce 
(okna, tzb, schodiště, výplňové příčky a stěny, vzduchotechnika) 
 omítky 
(tepelná izolace, hydro izolace, úprava povrchu, dlahy, zazdívka) 
 podlahy a povrchy 
(obklady vnitřní, podlahy vnitřní, nátěry a malby vnitřní) 
 vnitřní kompletace 
(výtahy, podlahy textilní, dveře, čištění objektu, nátěry venkovní) 
 vnější úpravy 
(obklady vnější, nátěry venkovní, úpravy povrchů vnější) 
 Po realizaci přichází část předaní stavby a její následné kolaudační řízení. Příprava 
provozu je zkouškou fungujících části vybavení objektu. Pokud vše funguje, nastává 
zkušební provoz a předání objektu k užívání. [2]  
6.3. Fáze provozu a vyhodnocení 
Po předání objektu k užívání nastává nejdelší z části životního cyklu stavby. Stavba 
však v průběhu užívání může procházet řadou úprav, oprav a modernizací, takže se její 




tvar i účel může úplně změnit od původního plánu. Je k ní veden provozní deník se 
všemi výdaji a příjmy aby se zjistilo, zda je stavba stále ekonomicky výhodná. Projekt 
se kompletuje a vyhodnocuje, analyzuje až do závěrečné zprávy. Podle ní se investor 
rozhodne, zda stavbu ponechat či zlikvidovat. 
6.4. Fáze likvidace 
Pokud se stavba jeví pro investora nevýhodná – více nákladů než příjmů i výhledově – 
životní cyklus stavby končí. Její demolicí a následnou recyklací stavebních hmot dojde 
k vymazání stavby z katastru nemovitostí. Investorovi zůstává volná parcela. [2]  
 
 
Obrázek 7: Obecný cyklus stavby [4] 
7. Náležitosti smlouvy o dílo 
Při sjednání zakázky je potřeba aby obě strany doložily následující části do smlouvy: 
 Smluvní strany - zhotovitel, objednatel 
 Předmět plnění – stavební dílo, stavební práce 
 Čas plnění – termín ukončení dodávky 
 Cena předmětu plnění 
 Platební podmínky – způsob úhrad za plnění 
 Dokumentace – dokumentace stavebního díla 
 Staveniště – zařízení pro zajištění plnění 
 Další ujednání – neuvedena výše 
 Předání a převzetí díla – způsob předání 
 Záruky za kvalitu díla – min. z titulu zákona [6] 






Cílem mé práce je analyzovat v konkrétním stavebním podniku řízení projektu 
výstavby. Proto se v této části se zabývám postupem výstavby obchodního centra. Jde o 
proces postupu zakázky uvnitř firmy, po získání stavební zakázky. Pro přesné informace 
je tato část zpracovaná pro konkrétní stavební zakázku obchodní centrum Mohelnice 
realizovanou firmou Goldbeck Prefabeton  Tovačov a jejím SKELET SYSTÉMEM 
GOLDBECK. 
8. Investor firma GOLDBECK PREFABETON 
 
Historie výrobního závodu TOPOS Prefa Tovačov s.r.o. sahá až do roku 1957. Od 1. 
září 2011 se vlastníkem závodu stala společnost GOLDBECK Prefabeton s.r.o.  
Díky zakoupení nového závodu získala společnost GOLDBECK Prefabeton 
s.r.o. možnost rozšířit svůj stávající výrobní program také na Moravu. Partnerství obou 
výrobních závodů, v kombinaci se zázemím skupiny GOLDBECK, tak umožňuje 
nabídnout komplexní služby nejen zákazníkům v Čechách a na Moravě, ale i na 
Slovensku, Polsku a Rakousku.  
Rozloha závodu TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. je 124 395 m2. Výroba se realizuje ve 
čtyřech výrobních halách, k závodu náleží rovněž další budovy (armovna, dílny údržby, 
skladová expediční plocha s napojením na železniční vlečku, zkušebna, budova 
dopravy, remíza lokomotiv, 
administrativní budova a další 
objekty).  Pracuje zde 36 THP 
pracovníků a 109 dělníků. Projekce - 
výroba - montáž 
TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. je 
významným středoevropským 
zhotovitelem železobetonových 
konstrukcí od projektu, přes výrobu, založení, montáž včetně opláštění a zastřešení až 
po výplně otvorů.  
Obrázek 8 : Foto výrobny TOPOS PREFA 
TOVAČOV[5] 




Společnost je předním výrobcem železobetonových konstrukčních prvků a zároveň 
dodavatelem železobetonových a ocelových nosných konstrukčních systémů na klíč. 
Vypracováním projektové dokumentace, pokračuje výrobou dílů na míru a končí 
montáží přímo na stavbě. 
Průmyslovou prefabrikaci stavebních prvků tvoří 4 základní skupiny výrobků: 
8.1. Stavebně-konstrukční systémy GOBA 
Železobetonové prefabrikáty pro výstavbu parkovacích a obchodních domů, 
kancelářských budov, výrobních a účelových hal, objektů pro sport a volnočasové 
aktivity, jež realizuje podnikatelská skupina GOLDBECK po celé Evropě včetně České 
republiky. 
8.2. Železobetonové konstrukce 
Stavebně-konstrukční nosné systémy na klíč, vhodné pro výstavbu výrobních a 
logistických hal, administrativních budov, společenských a obchodních center a 
zemědělských objektů. Technický servis od zpracování konceptu po montáž je 
realizován vlastní konstrukční kanceláří, kde projekty vznikají na míru podle 
konkrétních požadavků. 
8.3. Konstrukční soustava STROPSYSTEM 
Předpjaté dutinové panely se v současné době nejvíce prosazují mezi stavebními prvky 
stropních konstrukcí. Výpočty a praktickými ověřovacími zkouškami jsme dosáhli 
jejich vyšší únosnosti a požární odolnosti a také vyšší tvarové přizpůsobitelnosti. Díky 
tomu se rozšířilo uplatnění těchto dílců v bytové výstavbě se značně členitými 
půdorysy. 
8.4. Konstrukční soustava SKELETSYSTEM 
Zatímco STROPSYSTEM řeší především horizontální části konstrukce, jako jsou 
stropy, balkóny a schodiště, SKELETSYSTEM vytváří pro tyto konstrukce účelně 
rozmístěné sofistikované podpory. Společně tyto produkty tvoří stavebnicový systém 




pro jednoduchou výstavbu objektů rozličného využití a otvírají možnosti rozmanitého 
architektonického a funkčního řešení objektů, které nelze uplatnit při klasickém 
způsobu výstavby. 







                                                                                                                                                                                                       
Obrázek 9: Organizační schéma firmy [5] 
8.6. SKELET SYSTEM GOLDBECK 
Podstatou konstrukční soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK je montovaný systém 
základové desky využívající subtilní železobetonové prvky o tloušťce 200 mm. 
Konstrukce je založena bodově na monolitických patkách. Základová deska je 
prefabrikovaná. Pro základovou desku i stropy jsou použity předpjaté dutinové dílce 
Spiroll, které jsou standardně uloženy na železobetonových průvlacích o tloušťce 200 
mm a výšce 500 mm.[4] 
Legenda 
1. Panel Spiroll 
2. Základový práh 
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9. Identifikační údaje stavby 
 Stavebník 
Název:     TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 
Sídlo:      Tovačov II – Annín 53 
   751 01 Tovačov   
IČO:        27777286 
Název stavby:   Obchodní centrum 
 Místo stavby 
Obec:      Mohelnice 
Katastrální území:    Mohelnice 
10. Charakteristika objektu 
Předmětem projektu je řešení prefabrikované nosné konstrukce obchodního centra 
v Mohelnici. Objekt obchodního centra je jednopodlažní, dvoulodní budova 
půdorysných - osových rozměrů 105,18x29,06 m s pultovou střechou. Nejvyšší bod 
střešní roviny je na kótě + 6,385. Jedná se o objekt bez dilatace. Železobetonový skelet 
se stává ze sloupů, vazníků, vaznic, ztužidel a základových nosníků.  
 
 
Obrázek 11: Pohled na budovu SZ [5] 
11. Dispoziční řešení objektu 
Jedná se o přízemní budovu halového typu. Celý objekt je rozdělen na 6 samostatných 
prodejních jednotek. Součástí dispozice je kotelna a rozvodna NN. Každá prodejní 
jednotka se skládá z těchto hlavních provozních celků:  




 Prodejní plocha – vstup přímo z venkovního prostoru směrem od parkoviště. 
Pokladny budou umístěny při vstupu v prostoru s denním světlem. 
 Sklad – vstup je ze zásobovací komunikace podél zadní strany objektu. 
Nepředpokládá se rampa, vozidla musí být vybavena hydraulickým sklopným 
čelem, případně ruční vykládka. Zboží se přemisťuje ručním vozíkem do 
prostoru skladu. 
 Sociální zařízení – obsahuje WC, úklidovou místnost a denní místnost, kde jsou 
zároveň umístěny i šatní skříňky a kuchyňská linka. Tento prostor je ve většině 
případů umístěn u obvodové stěny a má přirozené osvětlení i větrání. 
12. Prefabrikované ŽB konstrukce 
 Sloupy 
Nosný systém objektu tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Prefabrikované 
sloupy jsou vetknuty do monolitických kalichů. Kalichy nejsou dodávkou 
prefabrikovaného železobetonového skeletu. Všechny sloupy jsou navrženy průřezu 
0,40 x 0,40 m. Pouze krajní sloupy mají rozšířenou hlavu pro uložení vazníků. Záhlaví 
sloupů je tvarově upraveno pro osazení vazníků a ztužidel. Sloupy tvoří podpory pro 
prvky střešní roviny. Sloupy jsou opatřeny kotevním systémem Halfen-Deha (HTA), 
prostřednictvím kterého se ke sloupům osazují základové nosníky. 
 Profily HTA  
 
Zabetonované profily HTA jsou pro snadnou montáž a upevnění s možností úprav. 
Pěnová výplň chrání dutinu před vniknutím betonu. Na profily HTA mohou být 
připevněny libovolné konstrukce. 
 Vazníky 
Vazník je rovinná příhradová konstrukce s průběžnými, kloubově uloženými horními a 
dolními pásy a kloubově uloženými výplňovými pruty v podobě diagonál a svislic. 
Jednotlivé prvky jsou spojeny styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Vazníky 
jsou navrženy průřezu písmene T. Jsou přímopasé. Výška vazníku je 1000 mm, šířka 
horní příruby je 450 mm a šířka stojiny je 140 mm. Rozpětí vazníku je 14,30 m. 





Vaznice je uložena na plných vazbách. Může být umístěna buď v hřebeni střechy, při 
jejím úpatí nebo přibližně ve dvou třetinách výšky. Vaznice jsou navrženy 
lichoběžníkového průřezu. Výška vaznic je 700 mm a je 1000 mm, šířka horní hrany je 
200 mm a šířka spodní hrany je 130 mm. Teoretické rozpětí vaznic je 11,800 m. 
 Ztužidla 
Ztužidla jsou upevňující vodorovné i příčném směru. Zpevňují kci proti vybočení, 
prohnutí a zesilují odolnost vůči zatížení. Ztužidla jsou navržena obdélníkového průřezu 
výšky 400 mm a šířky 160 mm.  
 Obrázek 12: Střešní plášť[5] 
 
 Základové nosníky 
Po obvodě objektu jsou navrženy základové nosníky s tepelnou izolací. Jsou navrženy 
ve skladbě 140 mm nosná vrstva, 120 mm tepelná izolace (XPS) a 60 mm pohledové 
moniérky (samostatná betonová příčka s výztuží z betonářské oceli). Základové nosníky 
nejsou uvažovány jako opěrné stěny a nejsou navrženy na mimořádná zatížení, které by 
byly vyvolány vysokozdvižným vozíkem (nárazem). Základové nosníky jsou kotveny 
ke sloupům prostřednictvím systému Halfen-Deha (HTA).  
13. Materiály 
Betonářská výztuž: B500B 
Zalití sloupu v kalichu: C25/30 




Zálivka nosných spár prefa dílců: C20/20 X0 frakce 0 – 4 mm 
Zálivka trnů v sandriku: PCI 
Ložiska pod prvky střešní roviny: ELASTOMER. LOŽISKO GUMOKOV 30-17 
Sloupy: Beton C40/50 - XC2 
Vazníky, vaznice a ztužidla: Beton C40/50 - XC1 
Základové nosníky: Beton C40/50 
14. Zatížení objektu 
 Stálé zatížení: 
 Střešní plášť 0,50 kN/m2 
 Technologie 0,35 kN/m
2 
 
Zatížení pro technologické rozvody zahrnuje umístění zařízení do hmotnosti 600 
kg v kterémkoli místě střešní konstrukce, zařízení musí být přeneseno přímo do 
prvků ŽB konstrukce skeletu. 
 Opláštění (neprosklené) 0,30 kN/m2 
 Podhled 0,30 kN/m
2 
 Opláštění (prosklené) 0,50 kN/m2 
 Proměnná zatížení: 
 Užitné - skladová plocha 20 kN/m2 
 Klimatické – sníh 1,5 kN/m2 
 Klimatické – vítr vb,0=25 m/s; II.kat.terénu 
 
 Mimořádná zatížení: 
 Seismicita - referenční špičkové zrychlení agR=0,06g 





Obrázek 13: Deformační účinek na přístřešku [5] 
15. Požární odolnost 
Z hlediska požární bezpečnosti se stavební objekt dělí na menší požárně ohraničené 
celky – požární úseky, jejichž cílem je bránit šíření požáru.  
Požární úseky jsou ohraničeny požárně dělicími konstrukcemi, jejichž požární odolnost 
se stanoví podle požárního rizika, popř. podle předpokládané doby trvání 
požáru.Výpočet je proveden v souladu s evropskou normou ČSN EN 1992-1-2- 
Navrhování konstrukcí na účinky požáru. V celé konstrukci je splněna požární odolnost 
prefabrikovaného skeletu R60 DP1. 
 Samostatné požární úseky musí tvořit: 
 
 chráněné únikové cesty; 
 evakuační a požární výtahy, pokud nejsou součástí chráněné únikové cesty; 
 výtahové a instalační šachty, kabelové šachty a kanály, shozy odpadků, které 
procházejí více požárními úseky; 
 strojovny výtahů, vzduchotechniky, kotelny a jiná technická zařízení, která mají 
půdorysné plochy větší než 50 m2; 
 prostory určené pro zajištění požární bezpečnosti staveb, např. strojovny 
samočinného stabilního hasicího zařízení, čerpací stanice požární vody, prostory 
náhradního zdroje elektrické energie – dieselagregáty, ohlašovny požáru; 
 prostory a provozy, které podle věcně příslušných norem musí tvořit samostatné 
požární úseky, nebo kde je nebezpečí výbuchu, uvolnění toxických látek  
16. Montážní postup 
Osazení sloupů do kalichů musí zaručit dokonalé propojení prefa konstrukcí se 




základovými konstrukcemi. Po osazení sloupů se mohou osazovat základové nosníky, 
které se v horní části připevním ke sloupům prostřednictvím systému Halfen-Deha 
(HTA). Ve spodní části jsou základové nosníky opatřeny vyčnívající výztuží, která se 
vsune do předvrtaného otvoru v kalichu. Vazníky se osazují do vidliček sloupů na 
pryžovou podložku, na sucho. Vaznice se osazují na vazníky a sloupy, na pryžové 
podložky, na sucho. Ztužidla se osazují taktéž na sucho, na pryžové podložky. Veškeré 
spáry mezi stěnovými prvky lze upravit dvěma způsoby: použitím trvale pružného 
tmelu nebo prostým probetonováním.  
17. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Při provádění je třeba dodržet platné předpisy, především: NV 362/2005 a NV 
591/2006 O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím 
pádu včetně ostatních příloh. 
Organizaci montážních prací, návrh strojního vybavení, montážních a pracovních 
pomůcek a prostředků pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků zajišťuje a současně 
za ně nese odpovědnost vedoucí montážní čety. Je také povinen vypracovat 
technologický postup, s technologickým postupem seznámit montéry a provést o tomto 
seznámení zápis do pracovního deníku. 
18. Enviroment 
Vzhledem k tomu, že se staveniště nacházelo v částečně zastavěném území, bylo třeba 
dbát na snižování staveništního hluku. 
Komunikace zařízení staveniště jsou voleny v maximálních vzdálenostech od dotčené 
sousední zástavby. Dále byla zadavatelem navržena pasivní protihluková opatření, jako 
skládka vytěžené zeminy, stavební buňky, skládky a sklady umístěné na hranici 
pozemku sousedící se zástavbou.  
Součástí protihlukových opatření byla i akustická clona formou ohrazení staveniště 
ocelovým vlnitým plechem. Stavební práce se zvýšenou hlučností byly prováděny 
v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod, ve dnech pracovního volna od 8:00 do 16:00, 
ve dnech pracovního klidu ne. 




 Konstrukce byla montována z polotovarů dopravených na staveniště. Materiál byl na 
staveništi skladován v kontejnerech a pouze na jednu etapu výstavby. Ostatní odpad byl 
skladován v kontejnerech a pravidelně odvážen ze staveniště.  
Po dokončení výstavby, byla veškeré zařízení staveniště zlikvidována s co nejmenším 
dopadem na životní prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě byly likvidovány v rámci 
činnosti ve smyslu platných zákonů. 
19. Řízení výstavby skeletových systémů 
 V rámci zakázky, má každé oddělení  ve firmě, účastnící se dané zakázky, svou 
koordinaci, postup a kontrolu práce. Do zakázky OC Mohelnice se zapojila oddělení 
obchodní, projekční, výrobní, expedice a montážní.  
Obrázek 14: Pohled na skeletovou kci [5] 
19.1. Obchodní oddělení 
Vybírá zakázky v hodné pro firmu. Podle jejích možností výroby, uskladnění, expedice 
a finančních hodnot.  
V rámci oddělení je řídící manažer, který ověřuje pomocí studie příležitostí, SLEPT 
analýzy a SWOT analýzy vhodnost firmy pro realizaci zakázky. Pro její zhodnocení se 
používá studie proveditelnosti a logický rámec projektu. Matici zodpovědnosti má 
každé odděleni jinou. 
 SLEPT analýza slouží ke zhodnocení faktorů, které by mohly zakázku ovlivnit. 
Faktory:    
Social – sociální   




Legal – legislativní 
Economic – ekonomický 
Policy – politický 
Technology – technologický 
 
 SWOT analýza je nástroj strategického managementu. Využívá se pro analýzu 
stránek zakázky.  
 
       S – STRENGTHS – silné stránky 
 
   
  W - WEAKNESSES- slabé stránky 
 
    O- OPPORTUNITIES – příležitosti 
 
    
  T – THREATS - hrozby 
Obrázek 15: SWOT analýza[vlastní] 
       
Obchodní oddělení zodpovídá i za smluvní ošetření vztahu investora se zadavatelem a 
také za cenu zakázky. 
19.2. Projekční oddělení 
Základní organizační schéma v projekčního oddělení. 
 
Po vyhraném výběrovém řízení rozhodne hlavní vedoucí projekce, o tom, zda je firma 
tuto zakázku schopna vyprojektovat sama, nebo bude zadána externě. 
Pokud bude rozhodnuto, že je schopna tuto zakázku splnit v termínu vlastními 
kapacitami, přebírá zakázku určený vedoucí zakázky, v našem případě statik. Ten 
zodpovídá za splnění termínu a správnost řešení. 
Statik ve většině případů již vychází z nějakého návrhu konstrukce, který byl zpracován 










dokumentace dořešené do detailu. Průřezy jsou často jen odhadnuté, nebo záměrně 
předimenzované. 
 
Statik musí během 1-2 dnů udělat základní schéma konstrukce, navrhnout průřezy 
prvků, (průřezy optimalizovat) a promyslet základní detaily. 
 
Poté předá své představy o díle konstruktérovi, který má za úkol nakreslit výkres 
skladby konstrukce (1-2 dny) a vypracovat kusovník prvků - specifikaci (1-2dny) a 
statik mezitím zpracovává zatížení na základy, které je nutno poslat projektantovi 
zakládání stavby (1-5 dní - dle náročnosti projektu). 
 
Statik mezitím komunikuje s objednatelem stavby o detailech a změnách projektu. 
Konstruktér po zapracování změn zasílá skladbu konstrukce a kusovník obchodníkovi, 
který upřesní cenu díla. Skladbu obchodník odešle objednavateli pro kontrolu tvaru 
konstrukce (světlá výška, osová vzdálenost sloupů, velikost dveří a oken,…). Může se 
stát, že jiné profese (oceláři, TZB) zaslaly požadavky na změnu v konstrukci, ale ty se 
z nějakého důvodu nemusely dostat ke statikovi, tak objednatel plní funkci 
koordinátora, většinou ví o zakázce nejvíce. 
 
Statik skicuje přípravy pro konstruktéry, tzn. výkresy výztuže (jen od ruky). 
Konstruktér zpracuje výkres tvaru a výztuže, předá jej zpět statikovi, který provede 
kontrolu a výkres podepíše (toto často probíhá ještě před schválením projektu 
objednatelem). Výkres poté statik vrátí konstruktérovi s tím, že výkres může poslat 
obchodníkovi, který rozhodne, kde a kdy se bude prvek vyrábět. Prvek lze vyrábět až po 
písemném odsouhlasení skladby. 
Zakázka opouští projekci po vypracování:    
 Technické zprávy 
                                                                       Specifikace 
                                                                        Výkresů skladeb 
                                                                        Výrobních výkresů (tvar + výztuž) 
                                                                        Montážní dokumentace 
 




19.3. Výrobní oddělení 
Schéma kontroly výrobního oddělení 
 
Do výrobního oddělení se dostává zakázka kompletně vyprojektovaná. Pro výrobní 
oddělení jsou důležité informace z výrobních výkresů a technické zprávy. Na každou 
zakázku se specificky propočítává množství výrobních dnů, počet strojů a jejich 
obsluhy, proto jsou minimalizovány prodlevy ve výrobě a prostoje zaměstnanců.  
 Konstrukční dílce se pro OC Mohelnice tvořily 15 dní v Prefa výrobě.  Nebylo 
potřebné navýšit pracovní dobu ani  množství zaměstnanců. V tomto konkrétním 
případě bylo potřebné pro vytvoření 1 m3 prvku  6,3 hodiny. Do výrobní doby pro 1 m3 
prvku byla zahrnuta výroba armatur, úprava formovací techniky a vlastní betonáž. Pro 
dosažení  dané tuhosti prvku byl použit beton SCC – samozhutnitelný beton. Pro výrobu 
skeletových dílců bylo zapotřebí využít jeřáb, centrální mísírnu a kontejner na beton. 
Není možné aby došlo k záměně v průměrech výztuže. Každá armatura je označena a 
výroba jednotlivých komponentů (třmínky apod.) se vyrábí na stroji řízeným počítačem. 
Odpovědný pracovník do počítače zadá rozměry prvků a stroj podle jeho zadaní vytvoří 
přesný prvek. 
Zakázka opouští výrobní oddělení po vypracování : 
                                                                              
                                                                      Protokolu mezioperační kontroly 
                  Protokolu  výstupní kontroly 
 
19.4. Expedice zakázky 
Spediční firma je domluvená v době uzavření kupní smlouvy, aby se předešlo v 
okamžiku expedice prodlení. 
kontrolor mistr betonáže mistr armovny 




Nadměrný náklad se řeší v souladu s platnou legislativou. Povolení k nadrozměrné 
přepravě zajišťuje speditér u kompetentních orgánů, pro vozidlo na určité období např. 
na dobu 6 měsíců. Vozidlo je označeno dle platné legislativy, např. oranžovými majáky, 
doprovodným vozidlem nebo nápisy „Nadměrný náklad“, v závislosti na požadavku 
legislativy. 
V případě porušení výrobku během cesty se jedná o pojistnou událost, úhrada jde 
z pojistky speditéra. Výrobek je v takové případě dopraven zpět do výrobního závodu a 
zlikvidován a vyroben nový kus. Po dobu transportu odpovídá za náklad speditér a 
náklad má pojištěn. 
19.5. Montáž zakázky 
Dohled nad montáží na staveništi zajišťují 
 
K montáži této stavby byla využívána jedna montážní četa o počtu 4 montérů 
(zaměstnanci firmy Goldbeck Prefabeton s.r.o.) . Tato četa je vybavena 1 pětimístnou 
dodávkou VW Transportér (firemní vůz) jeden kus obytného kontejneru (6 x 2,5 m) a 
jeden nářaďový kontejner (6 x 2,5 m). Tímto vozem se dopravili na stavbu ze sídla 
firmy a v průběhu týdne se na stavbu dopravovali z přechodného ubytování (většinou 
penzion, apartmány). 
Potřeby energii v zařízení staveniště byly dány smluvně, objednatel musí zajistit 
dodávku elektrické energie a užitkovou vodu na hranici staveniště. Dále objednatel 
zajišťuje sociální zařízení a WC, buďto mobilním zařízením TOI TOI a nebo WC 
kontejnerem. 
Firma Prefabeton – zhotovitel - si na své náklady zajišťujeme autojeřáb potřebný pro 
montáž a dopravu prvků na stavbu. 
montážní pracovník vedoucí montáží technický dozor  




Bezpečnost jeřábu a manipulace se zavěšeným břemenem, zajišťuje vyučený jeřábník, 
který podstupuje povinné školení, které zajišťuje jeho zaměstnavatel. 
Zavěšení (kotvení) břemene k vázacím prostředkům provádějí montéři na stavbě, ti také 
podstupují každoroční školení. Každý montér má vazačský průkaz, v něm musí mít  
razítka každého školení. Podle složitosti prováděného úkonu je potřeba mít jiný počet 
školení – razítek. 
Kvalitu spojů v první řadě hlídá nejproškolenější montér z montážní čety, dále pak 
spoje kontroluje vedoucí montáží a ve výsledku kontrolu provádí objednatel 
s technickým dozorem stavby a to vždy před zakrytím spojů. 
Čistá montáž objektu trvala 15 dní. 
Před nástupem firmy na stavbu bylo na staveništi provedeno pilotové založení s kalichy 
do kterých se sloupy vsazovali. Byla strhnutá ornice a provedeny příjezdové a 
přístupové cesty pro mechanizaci stavby. 
Základová deska se v případě této stavby neprováděla. Postup byl výstavba skeletu, 
osazení fasádních plechů a střešních plechů s izolací, poté se provedla stabilizace 
podloží, štěrkové lóže a drátkobetonová podlaha. 
Činnost firmy tímto na zakázce OC Mohelnice skončila.  
20. Předání stavby 
Stavba byla předávána bez vad a nedodělků, které by jakýmkoliv 
způsobem bránily v užívání stavby. Topos Prefa požádala o zahájení přejímacího 
řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Samotné předání 
stavby bylo uskutečněno na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 7 dní 
před zahájením předávacího řízení. Předána  zakázka - odpovídá 
veškerým požadavkům na zhotovení stavby, včetně všech podkladů potřebných 
pro zahájení kolaudačního řízení. Při objevení nedostatků, které nebrání 
v užívání stavby, se provede pouze zápis do předávacího protokolu s uvedeným 
termínem napravení. 




21. Záruční doba 
Investor a firma Topos Prefa se dohodli na záruční době za dílo, která činí 60 měsíců a 
začíná dnem převzetí díla objednatelem.  
V záruční době se bude sledovat provozní způsobilost díla přiměřené běžnému 
opotřebení obvyklým zatížením a vlivu klimatických podmínek.  
Záruka se ovšem nevztahuje na škody způsobené živelnými událostmi. Obě strany 
souhlasily také s tím, že na škody vzniklé špatnou údržbou, nepřiměřeným zacházením 
a přetěžováním zátěže, na kterou nezobchodní centrum dimenzované, se záruka 
nevztahuje.  
 V případě objevení nějakého problému, vztahující se na záruku, je objednatel povinen 
nahlásit tuto skutečnost ihned po jejím zjištění. Do reklamace musí popsat veškeré vady 
s tím, jak se projevují. Firma je poté povinna, coby zhotovitel stavby, zahájit 
odstraňování vad nejpozději  do 15 dní v případě, že se jedná o vadu nebránící užívání, 
v případě závady bránící běžnému provozu či havárie se tato lhůta zkracuje nejdéle na 2 























22. Závěr zakázky OC Mohelnice 
 
Úkolem zhotovitele bylo vypracovat projekční dokumentaci všech projektů potřebných 
k realizaci budovy. Tento úkol musel dodržet a zpracovat všechna opatření  týkající se 
stavebních a technologických požadavků požární ochrany, protihlukové ochrany a 
dodržení pracovní doby.  
 Projekt výstavby byl zpracován a předložen ke schválení investorovi. Po jeho 
prostudování a odsouhlasení,byl projekt výstavby obchodního centra zahájen. 
 
Obrázek 16: Mapa s vyznačením místa stavby [5] 
V krátké době byla firma schopna zakázku vyprojektovat, tato činnost trvala 2 dny. 
Jejím obsahem byly statické propočty, výpočty zatěžovacích stavů,dimenzování prvků a 
zhotovení výkresové dokumentace.  
Vyrobit prvky podle výkresové dokumentace a kusovníku prvků zabralo nejvíce času 
z celé zakázky. Do tohoto času se započítává také tvrdnutí betonu.Kontrola výroby 
proběhla v pořádku a nebyla nutná další úprava. 
Expedovat prvky na stavbu bylo v rozmezí hodin díky krátké dojezdové vzdálenosti. 
Vyřešení povolení pro převoz zabralo více času než samotná přeprava, proto se vyřizují 
povolení pro převoz při získání zakázky. 
Samotnou montáž provedla pouze jedna montážní četa. Vše proběhlo bez prodlení, 
koordinace výroby a expedice byla vzorovým příkladem dodržení termínů. Předání 
stavby proběhlo bez problémů. 
 
 




23. Realizace zakázky v zahraničí 
 
Jak již bylo uvedeno firma realizuje zakázky i v Rakousku, Slovensku nebo Německu. 
Hlavní náplní zakázek pro rakouský trh je výroba betonových sloupu s ocelovou 
výztuží. Železobetonové dílce (sloupy, patky, stropní a stěnové prefabrikáty ke 
stavebně-konstrukčním systémům GOBA). Výroba sloupů v českých závodech, patří u 
firmy k nejčastěji vyžívaným základním konstrukčním prvkům pro stavby 
kancelářských budov, parkovacích a obchodních domů, výrobních a účelových hal, 
logistických center, zařízení pro sport a využití volného času v ostatních zemích EU.  
Právě Rakousko kvůli změně bezpečnostní protipožární vyhlášky je velký odběratel, 
kterého následuje Německo a posledních pár let i Slovensko. 
23.1. Typy zakázek pro zahraniční trh 
Pro tuzemský trh jsou oproti evropskému specifické stavební systémy, proto nejčastěji 
používané systémy v cizině zde uvádím. 
23.1.1. Stavební systém GOBACAR 
Koncepce parkovacích budov s možností kreativního ztvárnění s optimálním 
provedením pro uživatele. Stavebnicový systému je možné během krátké doby výstavby 
realizovat kvalitní jednopodlažní i vícepodlažní parkovací domy. Parkovací domy 
GOLDBECK řeší problematiku parkovacích míst pro nemocnice, podniky, obchody, 
letiště, veřejná využití atd. Náš stavební systém splňuje všechny požadavky kladené na 
ekonomičnost, rychlost a trvalost. V Německu a Evropě  postavili již přes 600 
parkovacích domů GOLDBECK s více než 225.000 stáními. 
23.1.2. Stavebního systému GOBAPLAN  
Firma, její mateřská společnost  GOLDBECK GmbH i GOLDBECK Bau individuální a 
flexibilně využitelné vícepatrové budovy pro podnikatelské, administrativní a obchodní 
účely. Systém konstrukce umožňuje pro každého investora za krátkou dobu výstavby 
realizovat individuální řešení dimenzované podle jeho potřeb. 




Inteligentní stavební systém GOBALAN nabízí mnohotvárné možnosti realizace budov. 
Lze vytvořit reprezentativní vstupní prostor a velkorysou koncepci místností. Je možné 
použit také speciální materiály. Řešení fasády umožňuje vysokou míru individuality. 
23.1.3. Provozní a funkční haly v systému GOBAPLUS 
Stavební systém GOBAPLUS je určen pro výstavbu provozních a funkčních hal. 
Vytváří možnost individuálního řešení dle potřeb investora. 
Pro průmyslové podniky lze vytvořit flexibilní stavby s možností pozdější změny či 
rozšíření. Rozmístění svislých nosných prvků poskytuje vysokou míru volnosti při 
plánování. Nosné konstrukce hal přitom garantují optimální poměr mezi funkčností a 
hospodárností.  
Haly v systému GOBAPLUS jsou prosvětlené, prosvětlovací pásy ve stěnách a 
střechách vytvářejí optimální přirozené prostředí . 
23.1.4. GOBAOFFICE  
Flexibilní moderní systematický koncept výstavby pro realizaci architektonicky 
náročných nízkoenergetických kancelářských budov s vysokou mírou kompletace. Je 
vhodný pro všechny novostavby v oblasti kancelářských a správních budov a objektů 
pro školy, u kterých se s výhodou používá jednotná modulová koncepce. 
GOBAOFFICE umožňuje vytvářet libovolné půdorysy budov. Výhodou je použití 
systematizovaných stavebních prvků a osvědčených detailů, které mohou být dle 
požadavků  navzájem kombinovány. Prefabrikované plně kompletované stěnové dílce 
jsou dodávány včetně integrovaného technického zařízení,  tepelné izolace, oken atd. 
Uspořádání půdorysu budovy, materiály pro fasádu i její struktura jsou rozmanité a 
umožňují vytvářet nekonečné množství podob. Účel budov vystavěných v systému 
GOBAOFFICE je možné kdykoliv měnit. [5] 
 




24. Výstup práce  
Výstup mé práce je porovnání zakázek skeletových konstrukcí pro tuzemský a 
zahraniční trh. Ze zahraničních trhů jsem si vybrala trh rakouský. 
Podle zástupců firmy je rozdíl hlavně ve specifikacích pro český trh.  
Když přijde objednávka zakázky pro rakouský trh, dostane projektant přesné katalogové 
číslo výrobku, který má pro danou zakázku vyprojektovat. Jsou dány rozměry, nosnost, 
doba vyrobení i cena. Rakouský trh jsou převážně ocelové konstrukce. Kvůli změně  
požárně bezpečnostní vyhlášky je nutné ocelové konstrukce vyplnit betonem, který při 
požáru nemění svůj tvar ani funkci. 
Objednávky pro rakouský trh mají většinou tyto požadavky: 
 kvalitní materiál 
 výborné zpracování 
 rychlost dodání 
Cena porovnání s kvalitou je pro zahraniční trhy víc než lákavá. 
Zakázka pro český trh je nejasná. Projektant dostane základní záměr od zákazníka, co 
by si představoval, v jaké ceně a době. Zákazník má ale tak specifické přání, které nelze 
rychle a levně zhotovit, proto následuje řada úprav,kterými se právě odlišujeme od 
ostatních trhů. 
Při základní myšlence postavit a ušetřit, již zákazník nedbá na funkčnost. Může se tedy 
stát, že při vidině ušetřených peněz opomene i legislativně daná specifika pro konkrétní 
stavbu. Následnou úpravou se protáhne čas zhotovení, vytvoření dalších nebo úprava 
původních dílců a delší pracovní doba se projeví na zvýšení ceny. 
Objednávky pro český trh mají většinou tyto požadavky: 
 nízká cena 
 rychlost dodání 
 jedinečnost výrobku 
Cena je na úkor materiálu použitého nižší ale při atypických rozměrech s mnohdy i 
zdvojnásobí. 





Při psaní mé bakalářské práce jsem se blíže seznámila s chodem firmy při realizaci 
stavební zakázky. 
 Po získání zakázky nastává chod divizí, který na sebe musí být dokonale navázán. Tuto 
činnost má na starosti manažer projektu. V obchodní divizi dojde k vyhodnocení 
zakázky  a zajištění analýz, pro efektivní využití možností firmy. Následující projekční 
divize je podle mého mínění nejdůležitější část procesu zakázky. Podle správných 
propočtu je jistota, že stavba nespadne a  bude vyhovovat požadavkům na ni kladeným. 
Po opuštění projekce dochází k samotnému vyrobení prvku, který má svůj čas tuhnutí a 
schnutí. Následná expedice na místo určení již probíhá s menším omezením provozu, 
v ohledu na rychlost a rozměr přepravovaných dílců. Závěrečná montáž je provedena 
školeným týmem dělníků. Každý z nich je poučen o bezpečnosti práce a je si vědom, 
sankcí hrozících při jejich nedodržení.    
Konečné zhodnocení postupu zakázky je dobré, dodržení termínů, funkčnost stavby a 
bezproblémové dodržení smluvních vztahů. 
Výstup porovnání tuzemského trhu se skeletovými konstrukcemi a trhu v cizině, 
především v Rakousku vyšel nečekaně. Podle zjištěných informací vychází Česká 
republika jako země specifických názorů. Každý zákazník má svou představu  o 
projekci  –  což se při takto důležité a specifické činnosti samé o sobě, zdá být přítěží a 
tím pádem prodloužení doby  a zvýšení ceny konečné zakázky. Rakousko je pro svůj trh 
daleko klasičtější a podle počtu zhotovených - různých typů - skeletových konstrukcí 
také daleko vyspělejší země v porovnání funkce, času, financí a kvality. 
Moje práce mi přinesla nové vědomosti z procesu výstavby, kterou jsem znala pouze 
teoreticky. Díky konzultacím ve stavební společnosti jsem se dozvěděla i o chodu 
stavební společnosti a vzájemné provázanosti divizí na sebe i centrálu. I nadále bych se 
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